

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

05.10.2023

№ 281-06

с. Шипуново

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шипуновском районе в 2024 году

С целью организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шипуновском районе в 2024 году и на основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 02.10.2023 № 1030 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2024 году»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Шипуновском районе в 2024 году (приложение).

2. Разместить план мероприятий («дорожную карту») на официальном сайте комитета по образованию.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

3.1. обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты»);

3.2. разместить настоящий приказ на официальных сайтах образовательных организаций;

3.3. сформировать в срок до 15.10.2023 планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году и разместить их на официальном сайте организации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

Т.А.Виканова

Пикина И.Ю.
8(38550) 22-7-98

План мероприятий («дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Шипуновском районе в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11				
1.1.	Распространение статистических сборников с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в Алтайском крае в 2023 году	октябрь-ноябрь 2023	Чуланов В.Н.	статистический сборник (электронная версия)
1.2	Рассмотрение результатов ГИА-2023 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на совещаниях с руководителями ОО	октябрь-ноябрь 2023	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	анализ результатов, определение задач на районном уровне и в разрезе общеобразовательных организаций
1.3	Анализ результатов проведения ГИА, выявление нарушений действующего законодательства в сфере образования («зоны риска»)	июль-сентябрь 2023	Виканова Т.А.	принятие управленческих решений по итогам анализа
1.4	Анализ результатов ГИА-2023 на августовской педагогической конференции, заседаниях секций РМО	август 2023	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	анализ результатов ГИА, определение задач по подготовке к ГИА
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1	Привлечение педагогической общественности к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования, ГИА-2023; -организация участия в научно-практической конференции профессиональных сообществ «Формирование единого содержания общего образования в условиях реализации обновленных	сентябрь 2023	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	обсуждение результатов, определение задач на 2023-2024 учебный год

	ФГОС»			
2.2	Организация повышения квалификации учителей-предметников в КАУ ДПО АИРО им.А.М.Топорова	в соответствии с графиком курсовых мероприятий	Чуланов В.Н., руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.3	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение 2023- 2024 учебного года	Чуланов В.Н.	повышение профессионального уровня учителей
2.4	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 11 (10) классах	С 1 марта по 20 мая 2024 года	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н. руководители ОО	аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ
2.5	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	по отдельному плану	Пикина И.Ю. руководители ОО	повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
2.6	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципальных и школьных МО, при осуществлении учредительного контроля	в течение 2023- 2024 учебного года	Виканова Т.А. Пикина И.Ю. руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.7	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к передаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	июль-сентябрь 2024	Пикина И.Ю. руководители общеобразовательных организаций (далее - ОО)	проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11
2.8	Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: - Организация участия педагогов в вебинарах по повышению качества предметного образования; - оказание адресной консультационной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций руководителями РМО	в течение 2023-2024 учебного года	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н. руководители РМО	получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов
2.9	Трансляция эффективных педагогических практик: -размещение на сайте комитета по образованию инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных	в течение 2023-2024 учебного года	Виканова Т.А. Чуланов В.Н.	распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания

	достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА-9, ГИА-11; -презентация опыта инновационной деятельности педагогов на заседаниях РМО, семинарах-практикумах на базе образовательных организаций в рамках реализации проекта «Эстафета наставничества: путь к успеху»			давания предметов
2.10	Проведение мониторинга качества знаний, успеваемости учащихся 9, 11 классов	ноябрь 2023, январь, апрель, июнь 2024 г.	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н. руководители ОО	повышение уровня успеваемости и качества знаний
3.Нормативно-правовое обеспечение				
3.1	Ознакомление руководителей ОО с приказами Министерства образования и науки Алтайского края об утверждении:		Пикина И.Ю. Чуланов В.Н.	формирование нормативно-правовой компетенции руководителей ОО в части порядка проведения ГИА
3.1.1	- порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае	ноябрь 2023		
	-перечень программного обеспечения для проведения ГИА по информатике и ИКТ	ноябрь 2023		
	-сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестаций по образовательным программам основного общего образования	ноябрь 2023		
	- мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае	декабрь 2023		
	- сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2023		
	- сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-9	февраль 2024		
	- персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-9 в Алтайском крае	февраль 2024		

	-порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории Алтайского края в 2024 году	февраль 2024		
	- перечня пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) ГИА-9 в Алтайском крае в 2024 году	март 2024		
	-шкалы перевода баллов ГИА-9 по общеобразовательным предметам	март 2024		
	- перечня пунктов проведения экзаменов в основной период ГИА-9	апрель 2024		
	-персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы)	май 2024		
	- перечня пунктов проведения экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период проведения ГИА-9 в 2023 году	июль 2024		
3.1.2	ГИА-11: - мест и сроков подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении)	сентябрь 2023		
	-сроков и мест ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) в 2022-2023 учебном году в Алтайском крае	сентябрь 2023		
	- лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2024 году	октябрь 2023		
	-перечень программного обеспечения для проведения ГИА по информатике и ИКТ	ноябрь 2023		
	- сроков и мест регистрации на прохождение ГИА- 11	ноябрь 2023		
	-сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-11	ноябрь 2023		
	-о проведении ГИА-11 в досрочный период в 2024 году	февраль 2024		
	- перечня ППЭ в досрочный период	февраль 2024		
	- персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-11 в Алтайском крае	февраль 2024		

	-порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории Алтайского края в 2023 году	февраль 2024		
	- лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов	март 2024		
	- перечня ППЭ в основной период	апрель 2024		
	- персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники)	май 2024		
	- перечня ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период	июль 2024		
	-о проведении ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2024 году	июль 2024		
3.2	Издание приказов комитета по образованию по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-1:		Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	нормативное и правовое обеспечение организации и проведения ГИА
	-о проведении итогового собеседования по русскому языку	январь 2024		
	-о проведении итогового сочинения	ноябрь 2023		
	-о назначении ответственных лиц за проведение государственной итоговой аттестации	ноябрь 2023		
	-об утверждении списка организаторов ГИА-9 и ГИА-11	февраль-март 2024		
3.3	Обновление НПА, методических рекомендаций, инструкций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 на сайте комитета по образованию и сайтах ОО	в течение 2023-2024 учебного года	Чуланов В.Н. руководители ОО	размещение актуальной информации по вопросам ГИА на сайте комитета по образованию, сайтах ОО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Подготовка приказов комитета по образованию о выплате компенсации работникам ППЭ, принявшим участие в ГИА-9 и ГИА-11 в основной	июль-сентябрь 2024	Пикина И.Ю. Лихачева О.Н.	подготовка приказов о выплате компенсации

	и дополнительный (сентябрьский) периоды			
4.2	Подготовка смет, заявок: - на организацию доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ; -на организацию подвоза выпускников в ППЭ; -на приобретение расходных материалов в ППЭ	февраль-март 2024	Пикина И.Ю., Лихачева О.Н.	подготовка смет, заявок на финансирование
5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в вебинарах по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2023-2024 учебного года	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н.	готовность специалистов МОУО к организации и проведению ГИА
5.2	Обучение по проведению ГИА: <u>на региональном уровне:</u> ГИА-9: -членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ; ГИА-11: -членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов ППЭ; <u>на муниципальном уровне:</u> -членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ	январь-апрель 2024	Виканова Т.А., Пикина И.Ю., Чуланов В.Н., руководители ОО	готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ
5.3	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	для ГИА-9: апрель, май 2024 для ГИА-11: февраль-май 2024	Пикина И.Ю. руководители ППЭ, руководители ОО	отметки в журнале инструктажа
5.4	Участие в тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА федерального и краевого уровней	в течение 2023-2024 учебного года	Виканова Т.А. Пикина И.Ю. руководители ППЭ	готовность работников к проведению ГИА в ППЭ
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1	Подготовка к ГИА:			
6.1.1	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: -пункты проведения экзаменов; -аудитории ППЭ; -участники ГИА категории выпускники текущего года; -члены ГЭК, которым предполагается выдача	По графику Федерального центра тестирования	Чуланов В.Н.	своевременность внесения сведений в РИС и их передача на федеральный уровень (ФИС) для проведения ГИА

	<p>ключа шифрования на носителях;</p> <p>-технические специалисты;</p> <p>-участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов;</p> <p>-распределение участников на экзамены по ППЭ;</p> <p>-работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты);</p> <p>-прикрепление работников к ППЭ;</p> <p>-назначение работников ППЭ на экзамены</p>			
6.1.2	Участие в апробациях, региональных тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ	по графику Рособрнадзора, графику региональных апробаций	Пикина И.Ю. руководители ППЭ	отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9
6.1.3	Получение электронных цифровых подписей членов ГЭК (далее - ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	обеспечение членов ГЭК ЭЦП для проведения технологичных процедур в ППЭ
6.1.4	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - получение в РЦОИ и выдача ОО бланков итогового сочинения (изложения); - сканирование бланков итогового сочинения (изложения); <p>-организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат</p>	<p>ноябрь 2023</p> <p>декабрь 2023</p> <p>декабрь 2023</p> <p>февраль, май 2024</p>	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н. руководители ОО	проведение итогового сочинения (изложения)
6.1.5	Организация доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ, из ППЭ в РЦОИ	май, июль 2024	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	доставка экзаменационных материалов в ППЭ
6.1.6	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, работниками, привлекаемыми для обработки бланков ГИА	март-май 2024	Руководители ОО, руководители ППЭ	готовность специалистов к проведению ГИА, отметка в журнале инструктажа
6.2	Обеспечение проведения ГИА:			
6.2.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в	май-июль 2024	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	проведение ГИА-9, ГИА-11 в основной период

	основной период 2024 года: -сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11; -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России		Чуланов В.Н. руководители ОО	
6.2.2.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2023 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России	сентябрь 2024	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н. руководители ОО	проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период
6.3	Организация системы видеонаблюдения:			
6.3.1	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн	февраль-май 2024	Чуланов В.Н.	соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11
6.3.2	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ	март-май 2024	руководитель ППЭ, технический специалист ППЭ	наличие актов готовности
6.4	Организация ГИА для выпускников с ОВЗ:			
6.4.1	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): -сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, об организации ППЭ на дому; -мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; -создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	февраль-март 2024 во время проведения ГИА	Пикина И.Ю., руководители ОО, руководитель ППЭ	обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
6.5	Организация общественного наблюдения:			
6.5.1	Сбор заявлений от граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году, на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей; организация обучения общественных	апрель-июнь 2024	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н.	аккредитация общественных наблюдателей

	наблюдателей			
6.5.2	Вебинар по обучению граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2024 году	апрель-май 2024	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н.	повышение компетентности общественных наблюдателей
6.6	Создание межведомственной рабочей группы по взаимодействию при подготовке и проведении ГИА в 2024 году	апрель-май 2024	Пикина И.Ю.	обеспечение необходимых условий для организации и проведения ГИА
6.7	Подведение итогов ГИА-2024 на совещании с руководителями ОО	август 2024	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	анализ результатов
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, консультационная поддержка руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов	в течение 2023-2024 учебного года	Виканова Т.А. Пикина И.Ю. Чуланов В.Н.	оперативное решение вопросов и снятие напряжённости при организации и проведении ГИА
7.2	Информационное наполнение сайта комитета по образованию в разделе «Государственная итоговая аттестация»	в течение 2023-2024 учебного года	Чуланов В.Н.	размещение актуальной информации о ГИА на сайте МОУО
7.3	Организация информационной кампании в средствах массовой информации по вопросам ГИА	в течение 2023-2024 учебного года	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	публикация статей о ГИА
7.4	Подготовка модуля о ГИА-11 с комментариями выпускников прошлых лет и школьных психологов	март 2024	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	публикация в районной газете, размещение информации на сайте комитета по образованию
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО	в течение 2023-2024 учебного года	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	включение вопросов проведения ГИА в повестку совещаний
7.6	Участие в селекторных совещаниях Министерства образования и науки Алтайского края с руководителями МОУО по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2023-2024 учебного года	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	включение вопросов проведения ГИА в повестку совещаний
7.7	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках районного родительского собрания	в течение 2023-2024 учебного года	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения районных родительских собраний
7.8	Проведение:	в течение 2023-2024	Руководители ОО	обеспечение

	-родительских собраний в общеобразовательных организациях края; -консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	учебного года		информирования участников ГИА
7.9	Размещение в СМИ информации:			
7.9.1	по ГИА-9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	до 31.12.2023 до 31.12.2023 до 01.04.2024 до 20.03.2024 до 20.04.2024	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н.	своевременное информирование участников ГИА
7.9.2	по ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	до 01.10.2023 до 01.12.2023 до 15.10.2023 до 20.02.2024 до 01.11.2023, до 20.04.2024	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н.	своевременное информирование участников ГИА
7.10	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11	в течение 2023-2024 учебного года	Пикина И.Ю. Чуланов В.Н. руководители ОО	планы работы школьных педагогов-психологов
7.11	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2024	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	участие представителей родительской общественности в акции
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и	в течение 2023-2024	Чуланов В.Н.	своевременность обновления информации на сайтах ОО по вопросам

	проведения ГИА-9 и ГИА-11	учебного года		организации и проведения ГИА
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11	по плану учредительного контроля	Виканова Т.А. Пикина И.Ю.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Проверка готовности ППЭ	март, май, август 2024	Виканова Т.А. Пикина И.Ю. руководитель ППЭ	ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ
8.4	Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в режиме онлайн	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2024	Члены ГЭК, руководитель ППЭ	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ
8.5	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2024	Чуланов В.Н.	видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ